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Экз.№___

Заключение  № 18-З-2ВП/2018
внеплановой проверки в отношении заказчиков муниципального уровня с истёкшим сроком исполнения контрактов
п. Лотошино








«18» декабря  2018 
Внеплановая проверка по осуществлению контроля в рамках ч.8, ч.9 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведена сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области в отношении контрактов заказчиков муниципального уровня с истёкшим сроком исполнения, но находящихся в статусе «исполнение».
Проверка проведена начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание:
- письмо Главного контрольного управления Московской области от 18.01.2018 №1/29-363 об осуществлении постоянного контроля своевременности исполнения муниципальным заказчиком обязательств по оплате контрактов; 

- письмо Главного контрольного управления Московской области от 29.11.2018 №5Исх-4472 о результатах исполнения контрактов;
- анализ эффективности использования средств бюджета Лотошинского муниципального района (в сфере закупочной деятельности), в части исполнения заказчиками муниципального уровня муниципальных контрактов со сроком исполнения 29.11.2018 года;

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 44 от 03.12.2018.

Проверка начата 04.12.2018 года, завершена 18.12.2018 года.

Проверка проводилась по документам, предоставленным муниципальными заказчиками, а также на основании информации, размещённой на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru  (далее – официальный сайт).

В ходе проверки были рассмотрены: документация по исполнению муниципальных контрактов; сводка по кассовым расходам в разрезе БК, журнал регистрации бюджетных обязательств, платежные поручения, отчеты об исполнении контрактов.

Предмет проверки – соблюдение муниципальным заказчиком законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении своевременного исполнения (изменения, расторжения) контракта и размещения отчёта об исполнении в ЕИС в сфере закупок.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

Проверка осуществляется в отношении муниципальных контрактов, срок исполнения которых установлен до 29.09.2018 года и сведения об исполнении (расторжении) которых на 29.11.2018 года не внесены в ЕИС в сфере закупок.

Способ проведения проверки: сплошной.

I. Общие вопросы
По состоянию на 29.11.2018 года по Лотошинскому муниципальному району Московской области 8 муниципальных контрактов на сумму 28 933501,70 руб., сведения о которых размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - ООС), находятся в статусе «Исполнение», со сроком исполнения до 29.09.2018 (просрочка более двух месяцев) (Приложение 1).

II.
Вводная часть.

Заказчиком 3 муниципальных контрактов, на общую сумму 12 777 777,76 руб., является Администрация муниципального образования «Городского поселения Лотошино».

1. Муниципальный контракт от 31.05.2018 №Ф.2018.232747 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области в 2018 году (д.Стрешневы Горы, д. Кульпино) на сумму 6 288 888,88 руб. Срок выполнения работ по муниципальному контракту не позднее 20.07.2018.
Из муниципального контракта №Ф.2018.232747:
«2.2. Оплата работ осуществляется в рублях Российской Федерации из средств бюджета городского поселения Лотошино на 2018 год с использованием субсидий бюджета Московской области.

2.4. Оплата выполненных работ по этапу осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме согласно Приложению № 8 к Контракту (далее - Акт о приемке выполненных работ) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ…
3.1. Работы выполняются поэтапно. Начальный и конечный сроки выполнения работ, в том числе отдельных этапов, определены в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7 к Контракту).
	Этапы контракта
	ОБЪЕКТ РЕМОНТА
	Сроки выполнения работ

	
	Наименование автомобильных дорог
	Район (Городской округ)
	Адрес выполнения работ
	Мощность по проектно-сметной документации, м²
	

	
	
	
	Начало, км
	Конец, км
	
	Начало работ 
	Завершение работ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Автомобильная дорога в д. Стрешневы Горы Лотошинского района Московской области 
	Лотошинский район Московской области
	Согласно ТЗ
	Согласно ТЗ
	4,4715
	не позднее 20.06.2018
	не позднее 20.07.2018

	2
	Автомобильная дорога в д.Кульпино Лотошинского района Московской области 
	Лотошинский район Московской области
	Согласно ТЗ
	Согласно ТЗ
	0,99
	не позднее 20.06.2018
	не позднее 20.07.2018


4.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения работ по этапу организует совместное с Подрядчиком проведение контрольных измерений объемов выполненных работ.

4.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.4 Контракта посредством ПИК ЕАСУЗ, проверяет и в случае наличия недостатков информирует Подрядчика в порядке, указанном в пункте 15.1 Контракта о выявленных недостатках в представленных документах.

В случае предоставления не всех документов, предусмотренных пунктом 4.4 Контракта, либо документов, оформленных ненадлежащим образом, данные документы считаются непринятыми Заказчиком. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента информирования Заказчиком о недостатках исправить указанные недостатки и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента информирования Заказчиком о недостатках представить документы, указанные в п. 4.4 Контракта.
	Экспертное заключение
	Ремонт дорог в д.Стрешневы Горы и д.Кульпино
	Подписание
	18 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "КС-2 (Акт о приёмке выполненых работ)"
	Заказчик

	КС-2 (Акт о приёмке выполненных работ)
КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ)
	Ремонт дорог в д.Стрешневы Горы и д.Кульпино
	Подписание
	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Сравнительная ведомость объемов работ"
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	23 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик


Акт сдачи-приёмки выполненных работ по муниципальному контракту от №Ф.2018.232747:

- автомобильная дорога в д.Кульпино Лотошинского района Московской области 29.07.2018.
Оплата работ из средств бюджета городского поселения Лотошино  произведена в полном объёме, заявка на предоставление субсидии за счёт средств бюджета Московской области направлена в МТДИ МО. ГУДХ МО повторно проводит экспертизу исполнения контракта.   

2.  Муниципальный контракт от 31.05.2018 № Ф.2018.232787 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области в 2018 году (д.Нововасильевское, д.Акулово, д.Софийское ул.Озерная, п.Лотошино Северный объезд)на сумму 3 577 777.77 руб. (срок исполнения муниципального контракта 31.07.2018).
Из муниципального контракта №Ф.2018.232787:
«2.2. Оплата работ осуществляется в рублях Российской Федерации из средств бюджета городского поселения Лотошино на 2018 год с использованием субсидий бюджета Московской области.

2.4. Оплата выполненных работ по этапу осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме согласно Приложению № 8 к Контракту (далее - Акт о приемке выполненных работ) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.…

3.1. Работы выполняются поэтапно. Начальный и конечный сроки выполнения работ, в том числе отдельных этапов, определены в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7 к Контракту).
	Этапы контракта
	ОБЪЕКТ РЕМОНТА
	Сроки выполнения работ

	
	Наименование автомобильных дорог
	Район (Городской округ)
	Адрес выполнения работ
	Адрес выполнения работ
	

	
	
	
	Начало, км
	Начало, км
	
	Начало работ 
	Завершение работ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Автомобильная дорога в п.Лотошино Северный объезд Лотошинского района Московской области 
	Лотошинский район Московской области
	Согласно ТЗ
	Согласно ТЗ
	0,6878
	не позднее 01.08.2018
	не позднее 30.08.2018

	2
	Автомобильная дорога в д.Софийское Лотошинского района Московской области 
	Лотошинский район Московской области
	Согласно ТЗ
	Согласно ТЗ
	0,9975
	не позднее 01.08.2018
	не позднее 30.08.2018

	3
	Автомобильная дорога в д. Акулово Лотошинского района Московской области 
	Лотошинский район Московской области
	Согласно ТЗ
	Согласно ТЗ
	1,190
	не позднее 01.08.2018
	не позднее 30.08.2018

	4
	Автомобильная дорога в д.Нововасильевское Лотошинского района Московской области 
	Лотошинский район Московской области
	Согласно ТЗ
	Согласно ТЗ
	1,092
	не позднее 01.08.2018
	не позднее 30.08.2018


4.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения работ по этапу организует совместное с Подрядчиком проведение контрольных измерений объемов выполненных работ.

4.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.4 Контракта посредством ПИК ЕАСУЗ, проверяет и в случае наличия недостатков информирует Подрядчика в порядке, указанном в пункте 15.1 Контракта о выявленных недостатках в представленных документах.

В случае предоставления не всех документов, предусмотренных пунктом 4.4 Контракта, либо документов, оформленных ненадлежащим образом, данные документы считаются непринятыми Заказчиком. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента информирования Заказчиком о недостатках исправить указанные недостатки и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента информирования Заказчиком о недостатках представить документы, указанные в п. 4.4 Контракта.

	Экспертное заключение
	Ремонт дорог в д.Нововасильевское, д.Акулово, д. Софийское и п.Лотошино Северный объезд
	Подписание
	18 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "КС-2 (Акт о приёмке выполненых работ)"
	Заказчик

	КС-2 (Акт о приёмке выполненных работ)

КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ)
	Ремонт дорог в д.Нововасильевское, д.Акулово, д. Софийское и п.Лотошино Северный объезд
	Подписание
	18 раб. дн. от даты предоставления документа-основания КС-2, КС-3
	Заказчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Сравнительная ведомость объемов работ"
	Подрядчик


Акт сдачи-приёмки выполненных работ по муниципальному контракту от №Ф.2018.232787:

- автомобильная дорога в п.Лотошино Северный объезд Лотошинского района Московской области от 08.06.2018;
- автомобильная дорога в д.Софийское Лотошинского района Московской области 27.08.2018;

- автомобильная дорога в д. Акулово Лотошинского района Московской области 27.08.2018;

- автомобильная дорога в д.Нововасильевское Лотошинского района Московской области 08.08.2018.

Оплата работ из средств бюджета городского поселения Лотошино  произведена в полном объёме, заявка на предоставление субсидии за счёт средств бюджета Московской области направлена в МТДИ МО. 
ГУДХ МО проведена повторная экспертиза. 

Субсидия поступила 13.12.2018, контракт оплачен 17.12.2018, планируемый срок размещения исполнения в ЕИС 18.12.2018.

3. Муниципальный контракт от 31.05.2018 № Ф.2018. 232681 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области в 2018 году (п.Лотошино ул. Дачная, д.Ошенево, п.Лотошино Микрорайон) на сумму 2 911 111,11 руб. (срок исполнения муниципального контракта 31.07.2018).

Из муниципального контракта №Ф.2018. 232681:

«2.2. Оплата работ осуществляется в рублях Российской Федерации из средств бюджета городского поселения Лотошино на 2018 год с использованием субсидий бюджета Московской области.

2.4. Оплата выполненных работ по этапу осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме согласно Приложению № 8 к Контракту (далее - Акт о приемке выполненных работ) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.…

3.1. Работы выполняются поэтапно. Начальный и конечный сроки выполнения работ, в том числе отдельных этапов, определены в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7 к Контракту).
	Наименование
	Объекты закупки
	Срок начала исполнения обязательства, не позднее
	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее

	Ремонт дорог, д.Ошенево, 
	Наименование: Работы по ремонту дороги в д.Ошенево, 0,616342 Условная единица
	05.07.2018
	05.08.2018

	Ремонт дорог п.Лотошино Микрорайон
	Наименование: Работы по ремонту дороги в п.Лотошино Микрорайон, 0,220044 Условная единица
	15.07.2018
	15.08.2018

	Ремонт дорог п.Лотошино ул.Дачная
	Наименование: Работы по ремонту дороги в п.Лотошино ул.Дачная, 0,163614 Условная единица
	10.07.2018
	10.08.2018


4.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения работ по этапу организует совместное с Подрядчиком проведение контрольных измерений объемов выполненных работ.

4.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.4 Контракта посредством ПИК ЕАСУЗ, проверяет и в случае наличия недостатков информирует Подрядчика в порядке, указанном в пункте 15.1 Контракта о выявленных недостатках в представленных документах.

В случае предоставления не всех документов, предусмотренных пунктом 4.4 Контракта, либо документов, оформленных ненадлежащим образом, данные документы считаются непринятыми Заказчиком. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента информирования Заказчиком о недостатках исправить указанные недостатки и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента информирования Заказчиком о недостатках представить документы, указанные в п. 4.4 Контракта.

	Экспертное заключение
	Ремонт дорог п.Лотошино ул.Дачная, д.Ошенево, п.Лотошино Микрорайон
	Подписание
	18 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "КС-2 (Акт о приёмке выполненных работ)"
	Заказчик

	КС-2 (Акт о приёмке выполненных работ)

КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ)
	Ремонт дорог п.Лотошино ул.Дачная, 10.08 д.Ошенево, 05,08 п.Лотошино Микрорайон 10.08
	Подписание
	18 раб. дн. от даты предоставления документа-основания КС-2, КС-3
	Заказчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Сравнительная ведомость объемов работ"
	Подрядчик


Акт сдачи-приёмки выполненных работ по муниципальному контракту от №Ф.2018. 232681:

- ремонт дорог п.Лотошино ул.Дачная 10.08.2018;

- ремонт дорог д.Ошенево 05.08.2018;

- ремонт дорог п.Лотошино Микрорайон 10.08.2018.

Оплата работ из средств бюджета городского поселения Лотошино  произведена в полном объёме, заявка на предоставление субсидии за счёт средств бюджета Московской области направлена в МТДИ МО. 
ГУДХ МО проведена повторная экспертиза. 

Субсидия поступила 13.12.2018, контракт оплачен 17.12.2018, планируемый срок размещения исполнения в ЕИС 18.12.2018.

Заказчиком 3 муниципальных контрактов, на общую сумму 12 657 665,54 руб., является администрация муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское». 
1. Муниципальный контракт №0148300038118000006  от 21.05.2018 года (реестровый номер контракта 3507100462818000006) по ремонту автомобильных дорог, в соответствии с Техническим заданием, в объеме, установленном в Сметной документации и Дефектных ведомостях, заключён администрацией муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское» с ООО «НК Лидер» на сумму 1 860 000,0 руб., со сроком исполнения 28.08.2018 года.

Оплата по ремонту автомобильных дорог, в соответствии с Техническим заданием,  по муниципальному контракту №0148300038118000006, осуществляется из средств субсидий бюджета Московской области и местного бюджета.

В целях поддержки дорожного хозяйства между Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрацией Лотошинского муниципального района 08.05.2018 года заключено Соглашение №19 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов.

	Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Объект контракта
	Общая стоимость работ по муниципальному контракту №0148300038118000006
	По соглашению №19 

	
	
	№ позиции в Перечне объектов КР и ремонта АДОП
	Общая сумма оплаты по объекту
	за счёт субсидии Московской области
	за счёт бюджета сельского поселения

	Автомобильная дорога д. Егорье -Матюшкино
	1 346 704,82
	5
	1 346 704,83
	1 220 525,61
	126 179,22

	Автомобильная дорога д. Власово
	513 295,18
	4
	513 295,17
	465 202,09
	48 093,08

	Итого 
	1 860 000,0
	
	1 860 000,0
	1 685 727,70
	174 272,30


Из муниципального контракта №0148300038118000006:  

«2.4. Оплата выполненных работ по этапу осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме согласно Приложению № 8 к Контракту (далее - Акт о приемке выполненных работ) в течение 15 дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

3.1. Работы выполняются поэтапно. Начальный и конечный сроки выполнения работ, в том числе отдельных этапов, определены в Графике исполнения Контракта. 

	Объект контракта
	Цена единицы, руб.
	Объём работ, км
	Общая стоимость
	Срок начала исполнения обязательства, не позднее
	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее
	Фактический срок исполнения работ
	Планируемый срок оплаты контракта

	Автомобильная дорога д. Егорье -Матюшкино
	2 693 409,64
	0,5
	1 346 704,82
	31.07.2018
	14.08.2018
	04.09.2018
	до 01.11.2018

	Автомобильная дорога д. Власово
	2 566 475,9
	0,2
	513 295,18
	15.08.2018
	28.08.2018
	04.09.2018
	до 01.11.2018


13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2018 г.»

Из приложения 3 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»:

- Сравнительная ведомость объёмов работ – 2 рабочих дня от даты подписания документа – основания «Акт о завершении выполнения работ» (06.09.18);
- получение акта о приёме выполненных работ (КС -2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - 5 рабочих дней от даты подписания документа – основания «Сравнительная ведомость объёмов работ» (13.09.18);

- подписание акта о приёме выполненных работ (КС -2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), - 23 рабочих дня от даты получения документа (16.10.18).
В связи с нарушением Подрядчиком пункта 4.4 Контракта Заказчиком ведется претензионная работа. Уведомление №257А от 14.08.2018 года о применении к Подрядчику санкций, за ненадлежащее исполнение контракта, в соответствии с пунктами 7.2.2 и 7.3.5 контракта. 

Оплата произведена 05.12.2018 года платёжным поручением №738, 06.12.2018 информация о контракте переведена в статус «Исполнение завершено» реестровая запись № 35071004628 18 000006. Заказчик: ИНН 5071004628, КПП 507101001 администрация муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское». Информация успешно получена ЕИС.
2. Муниципальный контракт №0148300038118000005 от 23.05.2018 года (реестровый номер контракта 3507100462818000007) по ремонту автомобильных дорог, в соответствии с Техническим заданием, в объеме, установленном в Сметной документации и Дефектных ведомостях, заключён администрацией муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское» с ООО «Радор» на сумму 6 376 711,25 руб., со сроком исполнения 14.08.2018 года.

	Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Объект контракта
	Общая стоимость работ по муниципальному контракту №0148300038118000005
	По соглашению №19 

	
	
	№ позиции в Перечне объектов КР и ремонта АДОП
	Общая сумма оплаты по объекту
	за счёт субсидии Московской области
	за счёт бюджета сельского поселения

	Автомобильная дорога д. Бренево
	2 237 472 ,00
	1
	2 237 584,77
	2 027 934,74
	209 650,03

	Автомобильная дорога п. Торфяной
	1 480 165,00
	3
	1 480 210,03
	1 341 522,07
	138 687,96

	Автомобильная дорога д. Ушаково
	2 659 074,25
	2
	2 658 916,45
	2 409 789,84
	249 126,61

	Итого 
	6 376 711,25
	
	6 376 711,25
	5 779 246,65
	597 464,60


Оплата по ремонту автомобильных дорог, в соответствии с Техническим заданием, по муниципальному контракту №0148300038118000005, осуществляется из средств субсидий бюджета Московской области (Соглашение №19 между Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрацией Лотошинского муниципального района 08.05.2018 года) и местного бюджета.

Из муниципального контракта №0148300038118000005:  

«2.4. Оплата выполненных работ по этапу осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме согласно Приложению № 8 к Контракту (далее - Акт о приемке выполненных работ) в течение 15 дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

3.1
Работы выполняются поэтапно. Начальный и конечный сроки выполнения работ, в том числе отдельных этапов, определены в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7 к Контракту).

	ОБЪЕКТ РЕМОНТА
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Фактический срок исполнения работ
	Акт

приёмки 

КС-2
	Планируемый срок оплаты контракта

	Объект контракта
	Цена единицы, руб.
	Объём работ, км, 
	Общая стоимость
	
	
	
	

	
	
	
	
	НАЧАЛО РАБОТ
	ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ
	
	
	

	Автомобильная дорога д. Бренево
	5 350 250,00
	0,720
	2 659 074,25
	15.06.2018
	28.06.2018
	05.07.2018
	07.08.2018
	28.08.2018

	Автомобильная дорога п. Торфяной
	2 960 330,00
	0,500
	1 480 165,00
	29.06.2018
	16.07.2018
	06.07.2018
	10.08.2018
	31.08.2018

	Автомобильная дорога д. Ушаково
	3 107 600,00
	0,497
	2 237 472 ,00
	17.07.2018
	30.07.2018
	23.07.2018
	10.08.2018
	31.08.2018


Из приложения 3 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»:

Сравнительная ведомость объёмов работ – 2 рабочих дня от даты подписания документа – основания «Акт о завершении выполнения работ» (плановый срок предоставления документов 02.07.18/18.07.18/01.08.18);
- получение акта о приёме выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - 5 рабочих дней от даты подписания документа – основания «Сравнительная ведомость объёмов работ» (09.07.18/25.07.18/08.08.18);

- подписание акта о приёме выполненных работ (КС -2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), - 23 рабочих дня от даты получения документа (09.08.18/27.08.18/10.09.18).
13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2018 г.
	Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	Объект контракта
	Общая стоимость работ по муниципальному контракту №

0148300038118000005
	По соглашению №19 
	По доп. соглашению к Соглашению №19

	
	
	№ позиции в Перечне объектов КР и ремонта АДОП
	Общая сумма оплаты по объекту
	за счёт субсидии Московской области
	за счёт бюджета сельского поселения
	

	Автомобильная дорога д. Бренево
	2 237 472 ,00
	1
	2 237 584,77
	2 027 934,74
	209 650,03
	2 237 472,00

	Автомобильная дорога п. Торфяной
	1 480 165,00
	3
	1 480 210,03
	1 341 522,07
	138 687,96
	1 480 165,00

	Автомобильная дорога д. Ушаково
	2 659 074,25
	2
	2 658 916,45
	2 409 789,84
	249 126,61
	2 659 074,25

	Итого 
	6 376 711,25
	
	6 376 711,25
	5 779 246,65
	597 464,60
	6 376 711,25


Подписано Дополнительное соглашение к Соглашению №19 между Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрацией Лотошинского муниципального района 08.05.2018 года в связи с изменением стоимости работ по объектам в результате проведения конкурсных процедур.

Оплата произведена 30.11.2018 года платёжным поручением №733, 04.12.2018 информация о контракте переведена в статус «Исполнение завершено» реестровая запись № 35071004628 18 000006. Заказчик: ИНН 5071004628, КПП 507101001 администрация муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское». Информация успешно получена ЕИС.
3. Муниципальный контракт №0148300038118000007 от 16.07.2018 года (реестровый номер контракта 3507100462818000008) по ремонту автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское» заключён с ООО «Радор» на сумму 4 420 954,29 руб., со сроком исполнения 15.08.2018 года (21.08.2018).

Из муниципального контракта №0148300038118000007:  

«2.4. Оплата выполненных работ по этапу осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме согласно Приложению № 8 к Контракту (далее - Акт о приемке выполненных работ) в течение 15 дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

3.1
Работы выполняются поэтапно. Начальный и конечный сроки выполнения работ, в том числе отдельных этапов, определены в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7 к Контракту).

	ОБЪЕКТ РЕМОНТА
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Фактический срок исполнения работ
	Планируемый срок оплаты контракта

	Объект контракта
	Цена единицы, руб.
	Объём работ, метр 
	Общая стоимость
	
	
	

	
	
	
	
	НАЧАЛО РАБОТ
	ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ
	
	

	внутриквартальная дорога дворовой территории п. Б. Сестра д. 1,2
	9 533,57
	75,00
	715 017,75
	5 дней. от даты заключения контракта 

	15.08.2018
	15.08.
	27.09.2018

	внутриквартальная дорога дворовой территории п. Б. Сестра д. 1,2
	9 534,33
	1,00
	9 534,33
	
	
	
	

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Доры д. 10,11,13
	5 277,38
	263,00
	1 387 950,94
	
	
	15.08
	27.09.2018

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Доры д. 10,11,13
	5 278,39
	1,00
	5 278,39
	
	
	
	

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Ушаково д. 7,8,9,10,11
	3 699,76
	344,00
	1 272 717,44
	
	
	15.08
	27.09.2018

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Ушаково д. 7,8,9,10,11
	3 700,38
	1,00
	3 700,38
	
	
	
	

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Доры д. 1,2,3
	2 860,04
	358,00
	1 023 894,32
	
	
	15.08
	27.09.2018

	внутриквартальная дорога дворовой территории д. Доры д. 1,2,3
	2 860,74
	1,00
	2 860,74
	
	
	
	


13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2018 г.»

Дата подписания акта о выполненных работ (КС -2) 27.08.2018 года.

Письмом Министерства ЖКХ МО №11Исх-8222 от 09.08.2018 до муниципальных образований Московской области доведено следующее:

В соответствии с заключенными соглашениями между министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрациями муниципальных образований Московской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области на ремонт дворовых территорий в рамках основного мероприятия «Субсидии из бюджета Московской области на ремонт дворовых территорий государственной программы Московской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» предусмотрен порядок и условия предоставление субсидии.

В целях оптимизации предоставления документов, подтверждающих исполнение порядка предоставления субсидии, направляем «Памятку по перечню документов необходимых для предоставления в Министерство ЖКХ МО для перечисления субсидии на ремонт дворовых территорий (асфальт)».

Одним из дополнительных документов является Акт обследования дворовых территорий Государственным бюджетным учреждением «Управление технического надзора капитального ремонта».

При проведении 13.09.2018 года ГБУ МО «УТНКР» обследования проведённых работ по ремонту автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское» по объекту д. Доры выявлены лужи на асфальто –бетонном покрытии.

После устранения Подрядчиком выявленных недостатков подписан Акт о приёмке работ по муниципальному контракту. Документы об исполнении контракта 0148300038118000007 от 16.07.2018 направлены в Министерство ЖКХ МО   для предоставления субсидии.
.Заказчиком 2 муниципальных контрактов, на общую сумму 3 498 058,40 руб., является муниципальное предприятие «Лотошинское жилищно-коммунальное хозяйство». 

1. Контракт №0548600011218000002-0825755-01 от 14.05.2018 (реестровый номер контракта 3507100588618000003) на приобретение труб ППУ–ПЭ219,159,108,89,76,57; отводы ППУ–ПЭ219,159,108,89,76,57; комплекта заделки стыков ППУ–ПЭ219,159,108,89,76,57; запорная арматура для нужд МП «Лотошинское ЖКХ» заключён с ООО "ТВЕРЬТРУБПЛАСТ" на сумму 1 633 058,40 руб. (срок исполнения обязательств по контракту 31.05.2018).

Срок поставки товара 5 рабочих дней с даты заключения контракта - 21.05.2018.

Из контракта «п.2.5 Оплата товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи, на основании предъявленного Поставщиком счёта, счёта-фактуры, путем безналичного перечисления на расчётный счёт Поставщика денежных средств».

Акт о приёме-передачи поставленного товара подписан 16.05.2018 года. 

Плановый срок исполнения обязательств, в части оплаты, по исполненному муниципальному контракту 06.06.2018 года. Оплата контракта № 0548600011218000002-0825755-01 произведена:

п/п №949 от 21.05.2018 на сумму 200 000,0 руб.;

п/п №980 от 22.05.2018 на сумму 200 000,0 руб.;

п/п №992 от 31.05.2018 на сумму 200 000,0 руб.;

п/п №1002 от 31.05.2018 на сумму 200 000,0 руб.;

п/п №1043 от 31.05.2018 на сумму 100 000,0 руб.;

п/п № 1243 от 26.07.2018 на сумму 100 000,0 руб.;

п/п №1263 от 30.07.2018 на сумму 233 058,40 руб.;

п/п №1310 от 03.08.2018 на сумму 400 000,0 руб.

 
Исполнение, в части оплаты, завершено 03.08.2018 года, что является несоблюдением условий договора (п.2.5).


Контракт исполнен в части оплаты 03.08.2018, размещён в системе  ЕАСУЗ.

В связи с отсутствием синхронизации ЕАСУЗ и ЕИС, исполненный контракт находился в стадии «Исполнение». 18.12.2018 16:41 размещена информация об исполнении (о расторжении) контракта № 35071005886 18 000003 0003 с порядковым номером 1. Заказчик: ИНН 5071005886, КПП 507101001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОТОШИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО".
2. Контракт №2 от 04.06.2018 (реестровый номер контракта 3507100588618000005) работы  по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием, заключён с ООО "СРО КАМ-Строй" на сумму 1 865 000,0 руб. (срок исполнения обязательств по контракту 31.07.2018).

Из Контракта №2 от 04.06.2018: 

«п. 2.5. Оплата выполненных работ производится не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи, на основании предъявленного Подрядчиком счета, счета-фактуры путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств;

п. 3.2. Срок выполнения работ с момента заключения Контракта по 31 июля;

4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ;

4.2. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ;

4.3. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ;

12.1.  Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2018 г. включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения».

В связи с нарушением Подрядчиком условий контракта, в части нарушения срока исполнения, Заказчиком велась претензионная работа. Претензия №544/1 от 02.08.2018 года о ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий контракта в части выполнения работ по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах в установленные муниципальным контрактом сроки.
Контракт оплачен 13.11.2018, в связи с технической ошибкой информация об исполнении контракта своевременно не размещена е ЕИС. Проведена работа со службой технической поддержки ЕИС. 

Сведения об исполнении контракта № 35071005886 18 000005 загружены из внешней системы ЕАСУЗ 20.11.2018. 
18.12.2018 информация об исполнении контракта переведена на статус «Исполнение завершено» реестровая запись № 35071005886 18 000005. Заказчик: ИНН 5071005886, КПП 507101001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОТОШИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО". Информация успешно получена ЕИС.
III Заключительная часть.

Выводы по результатам внеплановой проверки.
1. По результатам проведённого сектором финансового контроля ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района Московской области, анализа закупок заказчиков муниципального уровня Московской области (включая подведомственные учреждения) за 2018 год выявлен недостаточный контроль заказчиков за сроками исполнения контрактов, отсутствие практики по ведению претензионной работы в случае ненадлежащего исполнения поставщиком, (подрядчиком обязательств  по заключённому контракту).

2. Настоящее заключение по результатам внеплановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

3. Заключение составлено в одном экземпляре и подписано по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная, 18.

Начальник сектора финансового контроля ФЭУ
администрации Лотошинского муниципального района


Е.Г.Кашина
